



LAVORI PAVIMENTAZIONE “VIA PARINI” – PIAZZA IN ALTO

Bosisio Parini, li 15/10/2020

Cittadini di “Piazza in alto”,

vi scriviamo questa lettera per informarvi in merito allo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione del tratto di Via Parini. Lo facciamo perché, in qualità di consiglieri comunali, abbiamo ricevuto diverse richieste di informazioni in merito al ritardo nella realizzazione dei lavori che, stando alla comunicazione dei nostri amministratori: “... per CIRCA UN MESE saranno inevitabili disagi alla circolazione”, avrebbero dovuto essere già conclusi. Di seguito riportiamo il cronoprogramma dei lavori approvato dall’Amministrazione.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI							
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SREADALE IN PORFIDO DI UN TRATTO DI VIA PARINI							
LAVORAZIONE	TEMPI						
	1-7 gg	8-14 gg	15-21 gg	22-28 gg	29-36 gg	36-42 gg	43-45 gg
Accantieramento							
Demolizione di pavimento in porfido							
Fornitura e posa in opera di cubetti in porfido del Trentino Alto Adige posati su letto di sabbia							
Recupero e messa in posizione di chiusini esistenti							
Realizzazione della predisposizione al collegamento alla rete di tombinatura per n.3 pluviali							
Pulizia e dismissione cantiere							
TEMPI TOTALI PREVISTI PER L'ESECUZIONE LAVORI: GIORNI 45 DALLA DATA DI AVVIO							

45 giorni è il tempo massimo dato alla ditta appaltatrice per eseguire l’opera, pena il pagamento di penali. Il cantiere è stato aperto lo scorso 24 agosto. Siamo a metà ottobre e come potete vedere dal “cronoprogramma dei lavori” siamo fermi solo alla prima settimana (gg 1-7) e manca ancora più di un mese. Come mai? Per il semplice fatto che il comune non ha tenuto conto dei tempi necessari al rifacimento della fognatura ad opera di Lario Reti che è stata appena ultimata. I nostri amministratori sapevano che si sarebbe rifatta anche la fognatura, ci saremmo quindi aspettati una comunicazione adeguata avvisando la cittadinanza che i disagi si sarebbero protratti.

Con questa lettera cerchiamo semplicemente di fare un servizio di chiarezza nei vostri confronti, con il rammarico che questa comunicazione sarebbe dovuta arrivare da chi amministra il paese e non da chi siede nei banchi della minoranza.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che abbiamo chiesto che durante i lavori venga pavimentata anche via Don Bagatti, la via che porta alla chiesa parrocchiale, non inserita nell’intervento previsto. Ci pare illogico che a cantiere già aperto non si rifaccia anche questo tratto di porfido. Che senso avrebbe fare i lavori a metà? Oppure terminare il cantiere aperto per riaprirne subito un altro? Spinti quindi da ragioni pratiche e economiche, abbiamo avanzato la proposta di prevedere la pavimentazione del tratto che porta alla chiesa che, a nostro parere avrebbe dovuto essere inserito sin dall’inizio del lavoro. La nostra proposta è stata accolta. Ora però, visti i ritardi accumulati, confidiamo che non si perda più tempo e auspichiamo che la nostra proposta non comporti un’ulteriore dilatazione dei tempi che giustamente preoccupa i residenti.

Per chiudere, vista la poca prontezza dei nostri amministratori nell’aver iniziato un’opera programmata da tempo non a fine primavera o ad inizio estate ma solo a fine agosto, ci auguriamo che nonostante l’avvicinarsi dei mesi freddi il tempo sia clemente e non ci siano ulteriori problemi perché i cittadini non possano subire altri disagi.

